Windows 正式部署治理計劃

保留 GitLab 建置，讓正式換版由授權部門掌握

Azure DevOps Server 導入提案

Express 作為 POC 起點 | 正式版本另行確認

跨部門討論稿 | 目標 12/31，時程待共同確認

今天看五件事：原因、架構、環境、換版與時程

先對齊責任邊界，再確認如何導入

為什麼改

- 01 | 正式主機存取限制
- 02 | 建置到部署的完整架構

如何運作


- 03 | 分支與部署策略
- 04 | 授權換版與失敗復原

如何落地

- 05 | POC 到正式上線
- 以 12/31 為目標倒排里程碑

只送檔、不換版，仍然越過正式主機存取邊界


原方案已否決：建置端不能直接碰正式主機



保留建置自動化；檔案送入正式主機與換版，都改由授權流程執行。

Windows 正式部署｜端到端目標架構與單機換版


Production 範圍 • GitLab CE → Azure DevOps Server → Windows Targets • 目標設計 / 待 POC 驗證



存取界線｜建置與版本匯入不碰正式主機；放行前不得預拷。各 Target Agent 主動連 ADO 取工作，執行已授權的部署。

⑧ 每一核准 Target｜健康且流量恢復，才可結案

建議逐台；失敗暫停後續（需編排）• 批次 / 容量待定




實作前確認｜F5 操作方式、服務正常的判定、備份與還原方式；主機失聯需另行處理，程式退版不等於資料庫還原。

圖例 ⇢ 控制 / 授權（虛線） → 程式碼 / 產物（實線） ⟶ 應用流量（粗線）

分區是責任邊界，非已驗證網段 / ACL • 接收器與部署腳本待實作
可編輯主檔：draw.io；生成器僅初始種子，簡報重建不覆寫手改

不同分支，可以有不同的 CI/CD 與換版方式


來源分支 → 對應 pipeline → 部署策略；以下為示意



分支可採不同建置、測試、目標與換版機制；正式部署仍須授權。

放行後才送入正式主機，換版失敗須能復原

固定版本 → 準備檔案 → 切換 → 健康檢查 → 留存結果



每台主機由部署 Agent 執行受控腳本；記錄人員、版本、目標與結果。

建議以 12/31 為目標，逐關驗證後再正式上線

暫定里程碑順序；各階段日期與資源由相關部門共同確認



POC 先證明「未放行不能送檔」；驗收與復原演練通過後，才申請正式上線。